

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 12.6.2014 podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa: 141W049/00

Evidenčné číslo zmluvy objednávateľa:

(ďalej „zmluva“)

Článok I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Iňačovce
Sídlo: OcÚ Iňačovce č.141, 072 11 pošta Čečehov
IČO: 00325236
DIČ: 2020738852
IČ pre daň: -
Štatutárny zástupca: Gabriel Ivanko, starosta obce
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Gabriel Ivanko
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Gabriel Ivanko
Bankové spojenie - bežný účet obce: Prima banka Slovensko a.s.
Č.ú.: 4201253002/5600
- osobitný účet projektu: Prima banka Slovensko a.s.
Č.ú.: 4201259017/5600
Tel.: +421 566480221
Fax: +421 566894452
E-mail: obecinacovce@lekosonline.sk
Webová stránka: www.inacovce.ocu.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OHL ŽS SK, a.s.
Sídlo: Furmanská 6, 841 03 Bratislava
IČO: 43 941 664
DIČ: 2022540124
IČ pre daň: SK 2022540124
Zapísaný: V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 4404/B
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Machalcová, člen predstavenstva
Ing. Petr Mičunek, člen predstavenstva
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Petr Mičunek
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Jaroslav Hurta
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2921839440/1100
Tel.: 02/32 78 41 00
Fax: 02/32 78 41 11
E-mail: info@ohlzs.sk
Webová stránka: www.ohl.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 k zmluve (ďalej len ako „Dodatok č.1“)

ČLÁNOK II Predmet Dodatku č.1

- 2.1. V čl. X ods. 10.2 zmluvy sa mení termín ukončenia diela nasledovne:
„- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 31.5.2015“
- 2.2. Pôvodná Príloha zmluvy č. 4 sa nahrádza novou Prílohou č.4: Harmonogram realizácie stavebného diela v tlačenej podobe.

ČLÁNOK III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č.1 sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinným dňom po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z.. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č.1 bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.
- 3.2 Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatok č.1 sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Príloha: Príloha č.4 zmluvy: Harmonogram realizácie stavebného diela v tlačenej podobe

V Iňačovciach, dňa 24.11.2014

Za objednávateľa:
Obec Iňačovce

Gabriél Ivanko
starosta obce



„PODPÍSAŇE“

V Bratislave, dňa 24.11.2014

Za zhotoviteľa:
OHL ŽS SK, a.s.

OHL ŽS SK, a.s. 024

6, 841 03 Bratislava
IČ DPH: SK2022540124

Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva

„PODPÍSAŇE“

„PODPÍSAŇE“

