

1151

**DODATOK č.2**  
**k MANDÁTNEJ ZMLUVE č. 03/2013mz**  
uzatvorená podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a doplnkov

**Čl. 1. Zmluvné strany**

**1.1 Mandant: Obec Iňačovce**

Sídlo: **Obecný úrad, Iňačovce 141, 072 11 Čečehov**  
Zastúpený: **Eubomír Macko, starosta obce Iňačovce**  
IČO: 00325236  
Bankové spojenie: Dexia banka  
Číslo účtu: 4201253002/5600  
Telefón: 056 / 6480221  
E – mail: [obecinacovce@lekosonline.sk](mailto:obecinacovce@lekosonline.sk)

(ďalej len “mandant”)

**1.2 Mandatár: Ing. Juraj Ciberé**

Sídlo: **Tichá 6023/1A, 071 01 Michalovce .**  
Zástupca: **Ing. Juraj Ciberé, Zápis v živ. registri OÚ Michalovce, ž.r. 807-3771**  
IČO: 32 675 968  
DIČ: 102 381 85 98  
IČ DPH: neplátca  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu: 2924829061/1100  
Telefón: 0917 682676  
E – mail: [juraj.cibere@gmail.com](mailto:juraj.cibere@gmail.com)

Zápis v živ. registri OÚ Michalovce, ž.r. 807-3771

(ďalej len „mandatár“)

**Čl. 2. Predmet dodatku**

2.1 Predmetom dodatku č. 2 je úprava lehoty výstavby čl. 2 od stavec 2.1.3 a čl. 5 od stavec 5.1 cena občasného dozoru spôsobu a termínu fakturácie uvedené v článku 5. od stavec 5.3

**Nové znenie od stavca 2.1.3**

Lehota výstavby sa predlžuje celkom o 8 mesiacov a končí v 11/2015.

**Nové znenie od stavca 5.1**

Cena občasného stavebného dozoru vrátane cestovného a všetkých vedľajších nákladov v dodatku č.2 činí sumu spolu vo výške :  $8 \cdot 1.100 = 8.800,-\text{€}$  (slovom osemtisíc osemsto eur).  
Mandatár nie je platcom DPH.

**Nové znenie od stavca 5.3**

Spôsob a termíny fakturácie :

Fakturácia v dodatku č.2 sa prevedie naraz po odovzdaní a prevzatí diela a následnej kolaudácii stavby.


Ostatné články mandátnej zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.

Iňačovce, dňa: *16.12.2015*

Michalovce, dňa ..1.04.2015....

Mandant :

Mandatár :



ing. Juraj Ciberé, majiteľ